

## INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2026 ROK

### Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

#### **- BAJKOWA - DOKUMENTACJA (25 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ul. Bajkowej na działce nr ew. 849/29 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **29 151,00 zł.** W dniu **14.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.12.2026 r.**

#### **- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (300 000,00 PLN)**

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na budowę i modernizację chodników na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka.

#### **- CHELMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI (555 229,20 PLN)**

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część I – Modernizacja nawierzchni ulicy Chelmońskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski za kwotę **373 561,87 zł.** W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 398,50 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrow Mazowiecka 525805355	440 586,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	459 645,71 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	539 412,29 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	478 716,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550061837	373 561,87 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550426960	418 100,70 zł	60 miesięcy

7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	416 592,44 zł	60 miesięcy
8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	515 440,85 zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	514 904,57 zł	60 miesięcy

#### - FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI (441 233,25 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część II – Modernizacja nawierzchni ulicy Fałata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” za kwotę **211 285,17 zł.** W dniu **05.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **1 783,50 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	228 780,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	244 499,83 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	277 332,43 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	243 048,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	227 625,07 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytyła 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	211 931,02 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	211 285,17 zł	60 miesięcy
8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	277 202,09zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	266 364,37 zł	60 miesięcy

#### - KOLARSKA – BUDOWA DROGI (200 000,00 PLN )

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dokumentacji projektowej i budowę odcinka ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę

**38 868,00 zł.** W dniu **14.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację zadania (dokumentacja). Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.12.2026 r.**

**- KOLARSKA – BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (120 000,00 PLN)**

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4123, 4111/1, 4153/1**”.

Termin składania ofert został określony do dnia **03.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” za kwotę **93 729,87 zł.** W dniu **24.02.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **24.09.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	103 074,00 zł	60 miesięcy
2	Kompleksowe Usługi brukarskie Patrycja Sadłowska Ugniewo ul. Zielona 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 527980631	129 888,00 zł	48 miesięcy
3	KOR-POL Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23a, 07-306 Brok 551252893	134 070,00 zł	60 miesięcy
4	Ilbud Invest Sp. z o.o. ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa 524263550	172 200,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	118 484,83 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytyła 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	109 664,61 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Łaski 29, 07-130 Łochów 143192342	93 729,87 zł	60 miesięcy
8	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok.12, 04-360 Warszawa 368907373	170 815,73 zł	60 miesięcy
9	AMTC POLAND Sp. z o.o. ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków 522385480	140 244,53 zł	60 miesięcy

**- ŁĄCZNIK PL. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ Z UL. 3 MAJA - DOKUMENTACJA (30 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy łącznika Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **38 868,00 zł.** W dniu **14.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację zadania. Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.12.2026 r.**

#### **- ŁĄCZNIK UL. PARTYZANTÓW Z UL. 3 MAJA (40 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy łącznika ul. Partyzantów z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składa ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **43 800,00 zł.** W dniu **12.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.12.2026 r.**

#### **- MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA (20 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ul. Małkińskiej na działkach nr ew. 3810/3, 3810/6, 3811/7 w Ostrowi Mazowieckiej.** Termin składa ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **29 151,00 zł.** W dniu **14.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.12.2026 r.**

#### **- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (273 000,00 PLN)**

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na modernizację nawierzchni drogowych na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka.

#### **- MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI (742 776,50 PLN)**

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część III – Modernizacja nawierzchni ulicy Moniuszki w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **398 687,50 zł.** W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 583,00 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrow Mazowiecka 525805355	434 928,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	437 798,33 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	515 433,27 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	452 394,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550061837	426 861,18 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550426960	398 687,50 zł	60 miesięcy

7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	399 558,27 zł	60 miesięcy
8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	421 781,58 zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	507 001,08 zł	60 miesięcy

**- PIASKOWA – BUDOWA DROGI (1 400 000,00 PLN) – 2025 r./ (1 699 464,70 PLN) - 2026 r.**

W dniu **26 sierpnia 2024 r.** Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. zadania. W oparciu o koszty kwalifikowane zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie Wojewoda Mazowiecki zaakceptował wniosek pozytywnie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości **80%** kosztów kwalifikowanych i wynosi **1 963 080,00 zł.**

W dniu **01.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej - ulicy Piaskowej KDL 116 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.** Termin składania ofert upłynął w dniu **17.04.2025 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **2 767 500,00 zł.** W dniu 30.04.2025 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **30.09.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **24 464,70 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >> DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	2 767 500,00 zł	60 miesięcy
2	Mroczkowski Krzysztof PUH CENTRUM BUDOWNICTWA- DOCIEPLEŃ MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża 450196612	4 272 658,66 zł	60 miesięcy
3	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	2 858 506,38 zł	60 miesięcy
4	DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna 551340031	3 814 441,70 zł	60 miesięcy
5	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	2 818 456,12 zł	60 miesięcy
6	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO – DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	2 789 956,96 zł	60 miesięcy
7	AMSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 527132908	3 637 436,44 zł	60 miesięcy

## - ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI (380 905,77 PLN)

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej – ul. Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3777/5, 3778/6, 3779/8, 3780/5, 3781/6, 5030, 5031**”. Termin składania ofert został określony do dnia **05.02.2026 r.** Wpłynęło 12 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. za kwotę **250 674,00 zł.** W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **04.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	250 674,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	308 557,00 zł	60 miesięcy
3	KOR-POL Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23a, 07-306 Brok 551252893	430 500,00 zł	60 miesięcy
4	Ilbud Invest Sp. z o.o. ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa 524263550	578 100,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	298 431,94 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytyła 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	278 534,23 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Łaski 29, 07-130 Łochów 143192342	352 078,20 zł	60 miesięcy
8	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok.12, 04-360 Warszawa 368907373	442 729,34 zł	60 miesięcy
9	AMTC POLAND Sp. z o.o. ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków 522385480	414 934,12 zł	60 miesięcy
10	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	515 207,26 zł	60 miesięcy
11	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	395 803,11 zł	60 miesięcy
12	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszaków 550383133	468 206,19 zł	60 miesięcy

## Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050

### - MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP 1 (535 000,00 PLN)

W dniu **31.10.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**”(drugie postępowanie). Termin składania ofert został określony do dnia

**19.11.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COMPLEXE Sportif Grażyna Kowalska za kwotę **523 778,44 zł**. W dniu **18.02.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania umowy został określony do dnia **18.03.2026 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia 31.03.2026 r. W dniu **8 kwietnia 2026 r.** przeprowadzono końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz 142175732	523 778,44 zł	60 miesięcy
2	ACTIVA 2.0 Sp. z o.o.(dawniej ACTIVA Longin Witkowski) ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź 541311830	861 000,00 zł	60 miesięcy

### **Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6057 i 6059**

**- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Grota Roweckiego 6, (2 745 939,98 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNITRESCO Sp. z o.o. za kwotę **3 038 100,00 zł**. Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

W dniu **12.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	4 078 441,16 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	3 632 953,30 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	3 038 100,00 zł	60 miesięcy
4	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	3 925 504,18 zł	60 miesięcy

**- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Widnichowska 4 (3 223 268,12 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia

**13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Red Door Budownictwo Spizewski Przemysław za kwotę **3 263 949,73 zł**. Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

W dniu **12.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	5 454 394,35 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	4 003 821,13 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	3 886 800,00 zł	60 miesięcy
4	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	4 495 480,81 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spizewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	3 263 949,73 zł	60 miesięcy

**- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ul. Partyzantów 39, (1 707 292,98 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Dwie najtańsze oferty podlegały odrzuceniu. Cena trzeciej w kolejności oferty przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, dlatego postępowanie zostało unieważnione.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	3 800 409,26 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 823 336,42 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	2 804 400,00 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	2 193 367,94 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spizewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	2 538 557,56 zł	60 miesięcy

W dniu **26.03.2026 r.** zostało ogłoszone ponownie postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **10.04.2026 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław za kwotę **2 538 557,56 zł.** Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

W dniu **12.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	BUDIR SYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Główna 78, 08-331 Sabnie 382616989	2 633 817,13 zł	60 miesięcy
2	GAGA SP. Z O.O. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 823 336,42 zł	60 miesięcy
3	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	3 313 247,75 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	2 550 508,97 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	2 538 557,56 zł	60 miesięcy
6	PND Energia Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 29, 15-688 Białystok 522204129	1 742 591,09 zł	60 miesięcy

#### **Dział 710, Rozdział 71035, Paragraf 6050**

W dniu **07 kwietnia 2026 r.** została podpisana umowa na budowę alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej o długości ok. 101 m. z Zakładem Gospodarki Komunalnej za kwotę **110 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **30 września 2026 r.**

#### **Dział 801, Rozdział 80104, Paragraf 6050, 6057 i 6059**

#### **- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – MP2 (1 754 363,60 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R-TECH Sp. z o.o. za kwotę **1 781 040,00 zł.** Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

W dniu **12.05.2026 r.** została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Konsorcjum firm: COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	3 080 254,21 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 086 450,08 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	2 447 700,00 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	1 976 388,56 zł	60 miesięcy
5	R-TECH Sp. z o. o. ul. Połczyńska 21a, 01-377 Warszawa 387685601	1 781 040,00 zł	60 miesięcy

Na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach inwestycji B1.1.3 „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych”.

Całkowita wartość projektu: 11 155 474,33 zł

Dofinansowanie: 9 034 242,04 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 2 121 232,29 zł

### **Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6057, 6059**

#### **- Utworzenie żłobka Maluch + (1 105 000,00 PLN)**

W dniu **11.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „**Budowa placu zabaw dla oddziału żłobkowego**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.09.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **4 551,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **17.10.2025 r.** W dniu **17.10.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał zgłoszenie budowy.

W dniu **15.12.2025 r.** została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach żłobka publicznego przy ul. Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **02.02.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy.

W dniu **19.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury dla oddziału żłobkowego przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 11 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Educarium Sp. z o.o. za kwotę **449 499,99 zł**. W dniu **09.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin

realizacji umowy został określony do dnia **10.04.2026 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **08.05.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy, w dniu **30.04.2026 r.** nastąpił końcowy odbiór zadania.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	GOCiN Sp. z o.o. ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk 180316108	490 625,17 zł	60 miesięcy
2	P.U. DISIGN ŁUKASZ KWIATKOWSKI Słopsk, ul. Kwiatowa 2, 07-230 Słopsk 142306714	485 000,00 zł	60 miesięcy
3	MAGIC GARDEN. OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o. Ciencisko 32a, 88-320 Strzelno 542711394	496 305,25 zł	60 miesięcy
4	Genner Sp. z o.o. ul. Grudniowa 44, 26 – 600 Radom 146634852	575 935,21 zł	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO Andrzej Mróz Sp. z o.o. ul. Mostowa 4, 08-330 Kosów Lacki 528336174	513 525,00 zł	60 miesięcy
6	„AG-COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Płytkowa 14, 03-046 Warszawa 010662762	599 726,19 zł	60 miesięcy
7	Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz 340157860	449 499,99 zł	60 miesięcy
8	BDB Sp. z o.o. Os. im. Wojska Polskiego 4c lok. 6, 37-500 Jarosław 369981733	488 651,20 zł	60 miesięcy
9	MK. SPORT Mariusz Kowalczyk ul. Gościnną 8, 09-500 Gostynin 141850143	482 000,00 zł	60 miesięcy
10	Krzysztof Bednarz PHU Sobex Nowy Bednarz Group ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka 51000240	486 998,00 zł	60 miesięcy
11	WALVI Sp. z o.o. Romanówka 32, 17-300 Siemiatycze 384821268	498 000,00 zł	60 miesięcy

W dniu **26.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup mebli, wyposażenia wypożyczkowego i sanitarnego oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Termin składania ofert upłynął w dniu **9.04.2026 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Ofertę złożyła firma MOJE BAMBINO za kwotę **67 005,12 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **11.05.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy, w dniu **29.04.2026 r.** nastąpił końcowy odbiór zadania.

Źródła finansowania:

Zadanie zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029”

Wartość całkowita: 1 105 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 100 000,00 zł

Wkład własny miasta: 5 000,00 zł

### **Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050**

#### **- ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA (47 000,00 PLN)**

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na wykonanie dokumentacji na zbiorniki retencyjne.

### **Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6050**

#### **- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – ETAP II – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (60 000,00 PLN)**

W dniu **23.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przebudowy istniejącego stawu na staw retencyjny oraz przebudowy parku miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadania pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia **24.03.2026 r.** Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **27 675,00 zł.** W dniu **01.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.07.2026 r.**

W dniu **23.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na utworzenie czterech parków kieszonkowych w ramach zadania pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia **24.03.2026 r.** Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **31 980,00 zł.** W dniu **01.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.07.2026 r.**

#### **- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – ETAP II – STUDIUM WYKONALNOŚCI (30 000,00 PLN)**

W dniu 11.03.2026 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia 13.03.2026 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WESTMOR CONSULTING za kwotę 29 520,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 20.03.2026 r. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.04.2026 r.

### **Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6057 i 6059**

#### **- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ (16 900 031,20 PLN – 2026 r.) (22 375 868,41 PLN – 2027 r.)**

<b>Harmonogram realizacji projektu</b>		
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia zadania</b>	<b>Data zakończenia zadania</b>
<b>Opracowanie studium wykonalności</b>	2024-12-18	2025-02-25
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przebudowa centrum miasta, budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych, budowa parków kieszonkowych)</b>	2024-12-23	2026-04-30
<b>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimat</b>	2026-07-01	2027-06-30
<b>Przebudowa przestrzeni terenu miejskiego przy ratuszu w ramach błękitno-zielonej infrastruktury</b>	2026-08-01	2027-12-31

<b>Budowa 4 parków kieszonkowych</b>	2026-08-01	2027-12-31
<b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 10 zbiorników retencyjnych</b>	2026-04-14	2026-11-14

W dniu **14.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na sporządzenie **Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ostrów Mazowiecka**. Z uwagi na dużą ilość pytań od potencjalnych wykonawców termin składania ofert został określony **do dnia 27.05.2026 r.**

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Sikorskiego, Sielskiej i 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. za kwotę **1 296 112,50 zł**. W dniu **14.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity ul. Szeroka 33, 18 - 400 Łomża 200805200	1 296 112,50 zł	60 miesięcy
2	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	1 328 283,34 zł	60 miesięcy
3	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	1 960 012,00 zł	60 miesięcy
4	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	1 465 436,32 zł	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybienko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków 550383133	2 253 649,42 zł	60 miesięcy
6	Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o. ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża 450656410	1 595 260,80 zł	60 miesięcy

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część II: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Lipowej, Ks. J. Sobotki, Widnichowskiej i Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 4089/1, 4089/17, 4089/4, 4910/5, 4012, 4013/1, 4134, 4110/2, 4145**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę 2 235 233,14 zł. W dniu **14.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
-----------	-------------------------	-------------	-----------------

1	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	2 235 233,14 zł	60 miesięcy
2	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	3 629 192,00 zł	60 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	1 735 368,56 zł	60 miesięcy
4	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszaków 550383133	3 622 517,38 zł	60 miesięcy

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część III: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Parkowej i Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 3137/1, 3138/7, 3138/6, 3103/32, 3103/16, 3138/10, 3103/38, 3103/30**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę **2 026 479,72 zł.** W dniu **14.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO – DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	2 333 266,81 zł	60 miesięcy
2	INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Sp. J. ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207, 15-003 Białystok 200883750	2 822 482,68 zł	60 miesięcy
3	Jemieliły Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemieliły ul. Szeroka 33, 18 - 400 Łomża 200805200	1 615 974,00 zł	60 miesięcy
4	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	2 026 479,72 zł	60 miesięcy
5	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	2 902 156,00 zł	60 miesięcy
6	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	2 675 089,24 zł	60 miesięcy
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszaków 550383133	2 894 234,59 zł	60 miesięcy

W dniu **06.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz z kosztorysami dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa terenów zielonych, rekreacyjnych wokół terenu ratusza, budowa nowych ciągów pieszych w terenach zielonych, wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w ramach zadania**

**błękitno-zielonej infrastruktury”**. Termin składania ofert został określony do dnia **18.03.2026 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **257 931,00 zł**. W dniu 28.04.2026 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.07.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	STUDIO PROJEKTOWE Adam Radomski ul. Tamkowa 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550713719	257 931,00 zł	60 miesięcy

Zadanie pn. **„Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej”** zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu. Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastruktury, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Całkowita wartość projektu: 39 275 899,61 PLN

Dofinansowanie: 33 384 514,66 PLN

Wkład własny: 5 891 384,95 zł

### **Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 4270**

#### **- PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW (100 000,00 PLN)**

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

### **Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025**

#### **- BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA (78 720,00 PLN)**

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Błękitnej i odcinka ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki za kwotę **72 570,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo 387727009	89 667,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	95 940,00 zł	30 dni

	363327783		
3	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	72 570,00 zł	30 dni

#### - CHOPINA – DOKUMENTACJA (64 944,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Chopina w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik za kwotę **64 944,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	64 944,00 zł	30 dni
2	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	97 170,00 zł	30 dni
3	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	159 654,00 zł	30 dni

#### - MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA (54 735,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Modrzewiowej i odcinka ul. Cisowej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **54 735,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	146 247,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	54 735,00 zł	30 dni

#### - PÓLNOCNA - DOKUMENTACJA (148 830,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji**

projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Północnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **148 830,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.04.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy, w dniu **07.04.2026 r.** Starosta Ostrowski wydał Decyzję ZRID nr 5/2026.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	148 830,00 zł	30 dni

**- SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (119 685,00 PLN) – 2025 r.**

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

**- TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA (55 965,00 PLN)**

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Traugutta w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **55 965,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	117 465,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	55 965,00 zł	30 dni

## - WARSZAWSKA - DOKUMENTACJA (84 280,00 PLN)

W dniu **09.05.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Warszawskiej w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Brokovska-Ks. kard. S. Wyszyńskiego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **19.05.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację inwestycji drogowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **84 280,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	84 280,00 zł	30 dni

### Spis dokumentacji projektowych dotyczących budowy i modernizacji dróg w Ostrowi Mazowieckiej

L.p.	Nazwa zadania	ZRID / pozwolenie na budowę	Rozpoczęcie budowy do:	DATY:	Wartość zadania	koszt dokumentacji (budżet)	UWAGI:
1.	Budowa dróg gminnych – ulic <b>Józefa Bema i Ferdynanda Ruszczyca</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budowa i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID	nie dotyczy	19.04.2024 r. – data wydania decyzji	Całość zadania – 4 765 217,79 zł Branża drogowa – 3 028 789,88 zł Branża sanitarna – 877 650,14 zł Branża elektryczna – 350 627,13 zł Branża telekomun. – 508 150,64 zł	232 285,50 zł	
2.	Budowa dróg gminnych <b>ul. Błękitnej i odcinka ul. Wiśniowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej	ZRID	nie dotyczy	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	78 720,00 (75 000)	
3.	Budowa odcinka drogi – <b>ul. Bursztynowej</b> w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr ew. 4592/6, 4592/41w	Pozwolenie na budowę	16.09.2028 r.	16.09.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania – 53 901,45 zł	25 000,00 (15 000)	

	Ostrowi Mazowieckiej						
4.	Przebudowa drogi – <b>ul. Chopina</b> w Ostrowi Mazowieckiej	Pozwolenie na budowę		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	64 944,00 (100 000)	
5.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. plk. A. Hertela</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr ew. 192/4, 168/15, 168/13, 190/1, 167/10, 166/10, 163/15, 163/12, 189/1, 162/4, 158/4	<b>ZRID</b>	nie dotyczy	30.10.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 972 005,18 zł	43 972,50 (33 000)	
6.	Budowa drogi gminnej – <b>ulicy Jodłowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej, na działkach nr ew. 4585, 4596/2, 5213, 4595/2, 4596/5 w Ostrowi Mazowieckiej	Pozwolenie na budowę	15.07.2028r.	15.07.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania – 909 747,59 zł Branża drogowa – 556 125,44 zł Branża sanitarna – 353 622,15 zł	53 628,00 (40 000)	
7.	Budowa dróg gminnych – <b>ul. Jasnej, Złotej i odcinka ul. Sielskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr ew. 1111/12, 1111/21, 1110/1, 1111/2, 1072/7, 1111/43, 1111/46.	<b>ZRID</b>	nie dotyczy	12.11.2025 - data wydania decyzji	Całość zadania – 2 163 145,87 zł Branża drogowa – 1 547 757,25 zł Branża sanitarna – 602 101,11 zł Branża elektryczna – 13 287,51 zł	61 746,00 (100 000)	
8.	Budowa drogi – <b>ulicy KDD 276</b> w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku ok. 245 m (od Młyńskiej)	<b>ZRID</b>	nie dotyczy	03.06.2020 r. – data wydania decyzji	Całość zadania 806 063,87 zł Branża drogowa – 595 063,22 zł Branża teletech. – 60 273,26 zł	24 477,00 zł	

9.	Budowa drogi gminnej w ramach realizacji zadania: Budowa drogi gminnej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KDL-19 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej <b>(Jasińskiego)</b>	ZRID	nie dotyczy	15.12.2021 – data wydania decyzji	Całość zadania – 2 000 911,34 zł Branża drogowa – 1 851 741,86 zł Branża teletech. – 149 169,48 zł	33 000,00 zł	
10.	Budowa dróg gminnych – <b>ul. Ketlinga i Kiemliczów</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 3659/12, 3659/14, 3659/4, 3673/2, 3673/4, 3672, 3666/1, 3667/3, 3670/5.	Pozwolenie na budowę	21.07.2028r.	21.07.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania – 1 786 211,68 zł Branża drogowa – 1 495 692,94 zł Branża sanitarna – 290 518,74 zł	55 042,50 (100 000)	
11.	Budowa <b>miejsz postojowych i chodnika przy ul. Kolarskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4123, 4111/1, 4153/1	Pozwolenie na budowę	13.06.2028r.	13.06.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania – 93 729,87 zł	15 000,00 zł	W trakcie realizacji - do 29.09.2026
12.	Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej oraz ulic oznaczonych w MPZP symbolem KDZ-19 i KDL-22 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania: Budowa <b>ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ul. Olszynowej</b>	ZRID	nie dotyczy	25.10.2024 – data wydania decyzji	Całość zadania – 17 255 113,51 zł Branża drogowa – 9 009 907,93 zł Branża sanitarna – 6 945 762,77 zł Branża elektryczna – 1 191 136,08 zł Branża telekomun. – 108 306,73 zł	194 155,50 zł	

13.	Budowa dróg – <b>ul. Modrzewiowej</b> i odcinka ul. Cisowej w Ostrowi Mazowieckiej	Pozwolenie na budowę		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	54 735,00 (70 000)	
14.	Budowa odcinka drogi – <b>ul. Na Polance</b> w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego na działce nr ew. 2782/19	Pozwolenie na budowę	17.09.2028r.	17.09.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 52 324,82 zł	19 850,00 (15 000)	
15.	Budowa drogi – <b>ul. Okrężnej</b> w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 1153/23 i 1152/3	Pozwolenie na budowę	17.09.2028r.	17.09.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 424 539,85 zł	30 000,00 (60 000)	
16.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Petroneli Pawłowskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr ew. 1647/7, 1649/12, 1651/1, 1652/2, 1655/2, 1656/2, 1654/7, 1652/5, 1649/7, 1663/4, 1654/10, 1666/9, 1666/7, 1655/10, 1646/3, 1648/1, 1650/1, 1659/1, 1660/2, 1660/4, 1661/2, 1661/4, 1662/7, 1663/9, 1665/2, 1663/7, 1662/4, 1656/7.	<b>ZRID</b>	nie dotyczy	15.10.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 2 585 341,48 zł Branża drogowa – 2 268 387,97 zł Branża sanitarna – 316 953,51 zł	88 867,50 (130 000)	
17.	Budowa drogi gminnej – <b>ulicy Piaskowej KDL 116</b> w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku ok. 880 m wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą	<b>ZRID</b>	nie dotyczy	27.02.2024 r. – data wydania decyzji	Wartość inwestycji zgodnie z umową – 2 767 500,00 zł	158 670,00 zł	w trakcie realizacji- do 30.09.2026

18.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Północnej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID	nie dotyczy	07.04.2026 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 4 177 101,78 zł Branża drogowa – 2 945 118,04 zł Branża sanitarna – 1 231 983,74 zł	148 830,00 (200 000)	
19.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Plk. M. Raganowicza</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 163/21, 166/3	Pozwolenie na budowę	11.09.2028r.	11.09.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 1 141 421,21 zł Branża drogowa – 910 507,71 zł Branża sanitarna – 230 913,50 zł	43 972,50 (33 000)	
20.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Plk. J. Rzepeckiego</b> w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 199/3, 201/4, 203/2, 204/2	Pozwolenie na budowę	11.12.2026r.	11.12.2023 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 462 422,12 zł Branża drogowa – 349 127,07 zł Branża sanitarna – 113 295,05 zł	27 600,00 zł	
21.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Sezamkowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID	nie dotyczy	16.12.2025 r. - data wydania decyzji	Całość zadania - 1 910 803,31 zł Branża drogowa – 1 624 235,78 zł Branża sanitarna – 255 862,44 zł Branża elektryczna – 30 705,09 zł	58 548,00 (40 000)	
22.	Budowa drogi gminnej – <b>ulicy Jana Skrzetuskiego</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	67 342,50 (50 000)	
23.	Przebudowa drogi <b>ul. Sportowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej	Zgłoszenia	01.08.2028r.	01.08.2025 r. – data wydania zgłoszenia	Całość zadania - 852 269,26 zł	30 000,00 (20 000)	
24.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Stolarskiego</b> w Ostrowi Mazowieckiej	Pozwolenie na budowę	12.12.2028r.	12.12.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 800 190,58 zł	30 000,00 (50 000)	
25.	Budowa drogi gminnej <b>ulicy Strzeleckiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 277/14, 278/1	Pozwolenie na budowę	16.04.2028r.	16.04.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 733 015,88 zł	22 850,00 (80 000)	

26.	Budowa dróg – <b>ulic Sztarka i Wróblewskiego</b> w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 5119/1, 2474, 2469/1, 2468/1, 2469/4, 2470/20, 2470/18, 2466, 2448	Pozwolenie na budowę	12.06.2026r.	12.06.2023 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 2 340 844,95 zł Branża drogowa – 1 150 811,28 zł Branża sanitarna – 1 037 011,28 zł Branża telekom. – 153 022,39 zł	67 035,00 zł	
27.	Budowa drogi gminnej <b>ul. Świerkowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej nr ew. 3777/5, 3778/6, 3779/8, 3780/5, 3781/6, 5030, 5031	Pozwolenie na budowę	01.03.2027r.	01.03.2024 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 250 674,00 zł	19 800,00 zł	W trakcie realizacji - budowa drogi do listopad 2026
28.	Budowa drogi – <b>ul. Traugutta</b> w Ostrowi Mazowieckiej	ZRID	nie dotyczy	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	55 965,00 (60 000)	
29.	Przebudowa drogi – <b>ul. Warszawskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej	Pozwolenie na budowę		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie, decyzja możliwa do uzyskania do 30.06.2026	-	84 280,00 (50 000)	
30.	Budowa drogi gminnej – <b>ul. Wąskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na dz. nr ew. 193	Pozwolenie na budowę	08.10.2028r	08.10.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 390 521,27 zł Branża drogowa – 291 668,70 zł Branża sanitarna – 98 852,57 zł	48 831,00 (33 000)	
31.	Przebudowa drogi gminnej – <b>ul. Widnichowskiej</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID	nie dotyczy	23.12.2025 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 3 828 101,64 zł Branża drogowa – 3 554 332,27 zł Branża sanitarna – 273 769,37 zł	88 966,00 (60 000)	
32.	Budowa odcinka ulicy <b>Stanisława Wyspiańskiego</b> w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	ZRID	nie dotyczy	10.10.2019 r. – data wydania decyzji	Całość zadania - 1 511 722,53 zł Branża drogowa – 1 273 944,59 zł Branża sanitarna – 237 777,94 zł	53 800,00 zł	

33.	Budowa drogi – ul. Zacisznej w Ostrowi Mazowieckiej	ZRID	nie dotyczy	Opracowanie dok. projektowej - wstrzymano z powodu nie ustalenia własności gruntu	-	68 572,50 (65 000)	
34.	<b>Moniuszki</b> - modernizacja drogi			wymiana nawierzchni	Całość zadania - 404 687,50 zł		W trakcie realizacji - do 31 XII 2026
35.	<b>Chelmońskiego</b> - modernizacja drogi			wymiana nawierzchni	Całość zadania - 379 561,87 zł		W trakcie realizacji - do 31 XII 2026
36.	<b>Falata</b> - modernizacja drogi			wymiana nawierzchni	Całość zadania - 217 285,17 zł		W trakcie realizacji - do 31 XII 2026
37.	Budowa alejki na <b>cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej</b> w Ostrowi Mazowieckiej o długości ok. 101 m.				Całość zadania - 110 000,00 zł		W trakcie realizacji - do września 2026
38.	Budowa drogi – <b>ul. Bajkowa</b> w Ostrowi Mazowieckiej	pozwolenie na budowę		Opracowywanie dokumentacji projektowej w trakcie	-	29 151,00 (25 000)	
39.	Budowa drogi – <b>ul. Kolarska</b> w Ostrowi Mazowieckiej			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 15.12.2026	-	38 868,00 zł	
40.	Budowa drogi – <b>Łącznik Pl. Ks. Anny Mazowieckiej z ul. 3 Maja</b> w Ostrowi Mazowieckiej			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 15.12.2026	-	38 868,00 zł (30 000)	
41.	Budowa drogi – <b>Łącznik ul. Partyzantów z ul. 3 Maja</b> w Ostrowi Mazowieckiej			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 15.12.2026	-	43 800,00 zł (40 000)	
42.	Budowa drogi – <b>ul. Malkińska</b> w Ostrowi Mazowieckiej			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 15.12.2026	-	29 151,00 (20 000)	
43.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dot. przebudowy istniejącego stawu na staw retencyjny oraz przebudowy parku miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadania pn.: "Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 31.07.2026	-	27 675,00 (28 000)	

	Mazowieckiej - etap II"						
44.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa na utworzenie czterech parków kieszonkowych w ramach zadania pn.: "Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej - etap II"			Opracowywanie dokumentacji projektowej do 31.07.2026	-	31 980,00 (32 000)	

*Sporządziły: Aneta Golanko - Kierownik Referatu ds. inwestycji, Małgorzata Kozłowska - Kierownik Referatu ds. infrastruktury drogowej  
Sprawdziła: Anna Kacpura – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*