

# WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

## I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2024 r.

### Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

#### - JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg - ul. Jasnej, Żłotej i odcinka ul. Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **48 831,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

#### - JODŁOWA - DOKUMENTACJA (40 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Jodłowej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tarmak Grzegorz Lipiński za kwotę **31 488,00 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 384011760	107 010,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn 363327783	53 628,00 zł	30 dni

3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	59 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	45 756,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	92 865,00 zł	30 dni
6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	62 730,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	60 270,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	31 488,00 zł	30 dni

**- KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI (756 000,00 PLN) – 2023 r./ (1 681 860,00 PLN) - 2024 r.**

W dniu **25.08.2022 r.** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **70 % kosztów kwalifikowalnych**. Zadanie związane z realizacją inwestycji znalazło się na liście projektów objętych dofinansowaniem ze środków rządowych. Projekt zakłada budowę dróg – ul. Kochanowskiego i Długosza na odcinku ok. 0,632 km. Wartość projektu wynosi **2 437 860,00 zł**. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi **1 724 001,82 zł** (tj. 70% dofinansowania), deklarowana kwota środków własnych wynosi **713 858,18 zł**. Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2023-2024.

W dniu **31.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie**”. Termin składania ofert został określony do dnia **04.05.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę **2 437 860,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2024 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma BIKSBIT Sp. z o.o. za kwotę **20 325,00 zł**.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	3 366 047,57 zł
2	<b>Zakład Robót Budowlano-Drogowych &gt;&gt;DROGBUD&lt;&lt; Andrzej Pecura</b> <b>ul. Dr. Eugeniusza Rytyła 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka</b>	<b>2 439 086,31 zł</b>
3	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO - DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 440 544,73 zł

## - MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA (2 200 000,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **03.11.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **22.11.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę **2 198 994,00 zł.** Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **15.12.2024 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Agbud Group Piotr Skłodowski spółka komandytowa Karpin, Aleja Lipowa 35A 05-252 Dąbrówka	2 568 410,39 zł	60 miesięcy
2	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski uL. Bursztynowa 21 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 488 150,54 zł	60 miesięcy
3	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytla 2 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 198 994,00 zł	60 miesięcy

## - PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VIII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Petroneli Pawłowskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **88 867,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	88 867,50 zł	30 dni

### - SEZAMKOWEJ - DOKUMENTACJA (40 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Sezamkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tarmak Grzegorz Lipiński za kwotę **54 120,00 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	58 548,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	59 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	69 126,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	158 178,00zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	106 764,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	92 250,00 zł	30 dni
7	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	54 120,00 zł	30 dni

### - SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg ul. Ketlinga i Kiemliczów w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **55 042,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	55 042,50 zł	30 dni

#### - STRZELECKA - DOKUMENTACJA (80 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Strzeleckiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **22 850,00 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 384011760	127 920,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	73 308,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	22 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	48 216,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	141 450,00 zł	30 dni
6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	89 421,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	102 090,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	44 403,00 zł	30 dni

## - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – REMONT

Wniosek na remont nawierzchni ul. Szkoły Podchorążych Piechoty złożony w dniu **18.07.2023 r.** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskał dofinansowanie w wysokości **554 583,06 zł.** Przewidywana wartość inwestycji to **792 261,52 zł.** Z uwagi na klasyfikację budżetową przeprowadzenie remontu przewidziane jest jako wydatek bieżący. Realizacja remontu zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

W dniu **25.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Część I) oraz Modernizacja nawierzchni wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (Część II)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.02.2024 r.** Nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony.

W dniu **11.03.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Część I) oraz Modernizacja nawierzchni wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (Część II) – trzecie postępowanie**”. Termin składania ofert został określony do dnia **20.06.2024 r.**

## - WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN )

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. płk. M. Raganowicza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **43 972,50 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część IV: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Wąskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **48 831,00 zł.** Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej**

ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część V: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. plk. A. Hertela w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 43 972,50 zł. Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

**- WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA (60 000,00 PLN )**

W dniu 02.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część IV: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi gminnej - ulicy Widnichowskiej w Ostrowi Mazowieckiej uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2024 r. Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 78 966,00 zł. Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	78 966,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	89 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	142 926,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	159 900,00 zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	140 712,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	158 670,00 zł	30 dni

**- ZACISZNA - DOKUMENTACJA (65 000,00 PLN )**

W dniu 02.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Zacisznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **68 572,50 zł**. Trwa procedura podpisania umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	68 572,50 zł	30 dni

**Dział 700, Rozdział 70007, Paragraf 6050**

**- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II (4 000 000,00 PLN) – 2024 r. / (3 755 307,48 PLN) – 2025 r.**

Nowy budynek wielorodzinny powstanie przy ul. Wołodyjowskiego. Budowa bloku to inwestycja dofinansowana w 80% przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu **21.09.2023 r.** Inwestycja przewidziana jest na lata 2024-2025. W dniu **25.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku wielorodzinnego nr 21A z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1 wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego**”. Termin składania ofert został określony do dnia **26.02.2024 r.** Wpłynęło 10 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ST TWAROWSCY SP. J. za kwotę 5 273 100,00 zł. Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **15.11.2025 r.** Funkcję Inwestora Zastępczego nad realizacją inwestycji pełni Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę **158 891,25 zł**.



Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik Paproć Mała 18-305 Zambrowski 360840793	5 877 208,80 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt ul. Denisiewicza 10 07-410 Ostrołęka 551204569	7 209 209,06 zł	60 miesięcy
3	Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24 07-410 Ostrołęka 146145171	6 399 104,09 zł	60 miesięcy
4	Sokołowscy Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krochmalna 56/44 00-864 Warszawa 200214775	6 880 923,25 zł	60 miesięcy
5	P.P.H.U. AQUA-BUD Stanisław Frączyk ul. Bursztynowa 2 07-300 Ostrów Mazowiecka 550054352	6 501 028,51 zł	60 miesięcy
6	ST TWAROWSCY SP. J. ul. Szosa Baranowicka 60 15-521 Białystok 200389397	5 273 100,00 zł	60 miesięcy
7	MKL-BUD Sp. z o. o. ul. Magazynowa 11 A/38 02-652 Warszawa 368768470	7 338 700,82 zł	60 miesięcy
8	JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1 18-400 Łomża 363872747	6 218 643,76 zł	60 miesięcy
9	Bomar 2 Tomasz Gajewski ul. Łochowska 1a 07-140 Sadowne 140579550	6 604 470,00 zł	60 miesięcy
10	MK-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Michała Motoszko 26 15-111 Białystok 388234220	6 802 500,00 zł	60 miesięcy

### **Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050 i 6370**

**- BUDOWA SZKOŁY (8 500 000,00 PLN ) - 2022 r. / (18 457 143,92 PLN) – 2023 r. / (28 092 856,08 PLN) – 2024 r.**

W dniu **14.01.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **16.02.2022 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JL Sp. z o.o. z Łomży za kwotę **47 917 239,43 zł.**

Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.05.2024 r.** Inwestycja dofinansowana w 62,61 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **30 000 000,00 zł.** W 2022 r. wydatkowano **7 279 207,77 zł.**

W dniu **15.04.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”.** Termin składania ofert został określony do dnia **26.04.2022 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WRM BUD Waldemar Lulis z Warszawy za kwotę **485 235,00 zł.**

#### **Dział 801, Rozdział 80101 I 80104, Paragraf 6050**

**- DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

W dniu **27.05.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”.** Termin składania ofert upłynął w dniu **14.06.2024 r.** Trwa weryfikacja złożonych ofert.

**- DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

W dniu **14.06.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów wyposażenia sali gimnastycznej i sprzętu sportowego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”.** Termin składania ofert został określony do dnia **25.06.2024 r.**

#### **Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050, 6370**

**- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ – DOKUMENTACJA (215 000,00 PLN)**

**- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA (2 500 000,00 PLN)**

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część I – wymiana zasuw wodociągowych i hydrantów p.poż. naziemnych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.** Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Estetyka Sp. z o.o. za kwotę **409 590,00 zł.** Termin realizacji przedmiotowej inwestycji został określony do dnia **19.07.2025 r.**

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Jasińskiego, Kawaleryjskiej, Kadetów i Lotniczej w Ostrowi Mazowieckiej”.** Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Smol-Term Marcin Smoliński za kwotę **913 890,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.**

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Małkińska II w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę **3 360 043,25 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.**

#### **Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050**

##### **- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (120 000,00 PLN )**

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Bema (dz. nr ew. 5430, 5431, 813/2)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **24.02.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIENDYKBUD Robert Piendyk za kwotę **69 003,00 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **29.03.2024 r.** W dniu **27.03.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

#### **Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 6050**

##### **- IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA (925 000,00 PLN )**

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 mln złotych. Zostaną wykonane dwa zadania. „**Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”- przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku od zewnątrz i od wewnątrz. W budynku przeprowadzona zostanie izolacja ścian za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Wykonany zostanie drenaż, opaska i odnowienie nawierzchni. Naprawiony zostanie cokół wokół budynku. Planowana wartość inwestycji to 900 tys. zł, w tym wkład własny 18 tys., wartość dofinansowania 882 tys. zł.

W dniu **12.10.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **26.10.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Brzostek za kwotę **10 000,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **15.12.2023 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **15.12.2023 r.** nastąpił odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W dniu 30.01.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **21.02.2024 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ADVER Tomasz Dębski za kwotę **885 600,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **21.12.2024 r.**

## Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

### - BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (195 000,00 PLN)

W dniu **15.09.2023 r.** Miasto Ostrów Mazowiecka zleciło firmie PROJEKT M Mariusz Raszkievicz z Olsztyna „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ul. Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika, wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**” za kwotę **9 000,00 zł.** Termin wykonania zlecenia został określony do dnia **30.11.2023 r.** W dniu **16.10.2023 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. W dniu **16.10.2023 r.** Starosta Ostrowski wydał prawomocne zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej – ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika.

W dniu **24.11.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej – ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika**”. Termin składania ofert został określony do dnia **11.12.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OGRODY Robert Liżewski za kwotę **165 809,41 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia 27.12.2023 r. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.03.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **04.03.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550733679	190 379,34 zł	60 miesięcy
2	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21,07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	177 674,21 zł	60 miesięcy
3	<b>OGRODY Robert Liżewski</b> <b>ul. Sezamkowa 14,07-300 Ostrów Mazowiecka</b> <b>146449310</b>	<b>165 809,41 zł</b>	<b>60 miesięcy</b>

### - JÓZEFA BEMA – DOKUMENTACJA (113 643,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **21.01.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **04.02.2022 r.** Wpłynęły 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **232 285,50 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** W dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Bema i Ruszczyca, na którym przedstawione zostały trzy koncepcje projektowanej drogi. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.03.2024 r.** W dniu **08.03.2024 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 4/2024** zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

### - MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA (195 000,00 PLN)

W dniu **18.10.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Wpłynęło 2

oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Olszynowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **194 155,50 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **25.10.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2024 r.**

#### **- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (480 000,00 PLN)**

W dniu **14.12.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej (na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ronda Pileckiego) i modernizacja nawierzchni bitumicznej wjazdu na ulicę Rataja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **02.01.2024 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. za kwotę **471 435,60 zł**. Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **29.06.2024 r.** W dniu **12.04.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22 05-200 Wołomin 012048664	529 661,15 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37 07-300 Ostrów Mazowiecka 550406101	471 435,60 zł	60 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki 79032480	579 939,70 zł	60 miesięcy
4	Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42, 02-679 Warszawa 366383470	478 393,33 zł	60 miesięcy

#### **- PIASKOWA – DOKUMENTACJA (76 835,00 PLN) – 2024 r.**

W dniu **26.01.2022r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Piaskowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **08.02.2022 r.** Wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak z Węgorzewa za kwotę **158 670,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.02.2024 r.** W dniu **27.02.2024 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 3/2024** zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

## **- ŚWIERKOWA – DOKUMENTACJA (19 800,00 PLN)**

W dniu **16.02.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.02.2023 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **19 800,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.03.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **18.03.2024 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>Cena brutto</b>
1	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61/68, 01-931 Warszawa	36 654,00 zł
2	Projekt M Mariusz Raszkievicz ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	23 600,00 zł
3	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo	31 980,00 zł
4	<b>Daniel Czyż</b> <b>Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża</b>	<b>19 800,00 zł</b>

### **Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6050**

## **- Utworzenie Żłobka Maluch + (50 000,00 PLN )**

Trwa procedura do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację żłobka w Ostrowi Mazowieckiej. W IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie przetargu. Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wniosek Miasta został rozpatrzony pozytywnie. Miasto otrzymało dofinansowanie na utworzenie 48 miejsc opieki ze środków KPO w wysokości około 2 mln zł brutto. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Żłobek zlokalizowany przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego, na działkach sąsiadujących ze Szkoła Podstawową Nr 2. W budynku żłobka planowane są m.in. 3 sale dydaktyczne, sala integracji sensorycznej, zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze, pralnia/suszarnia, wózkownia, szatnia, komunikacja. W dniu **14.03.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Budowa budynku żłobka w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem użytkowym”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **18.03.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATELIER „ZETTA” Zenon Zabagło za kwotę **41 205,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2024 r.**

### **Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050**

## **- PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA (85 000,00 PLN )**

W dniu **19.04.2022 r.** zostało ogłoszone drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przykrycie rowu melioracyjnego od ul. Kubusia Puchatka (końcowy odcinek drogi) do ul. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej – na odcinku ok. 1028 m, zaprojektowanie chodnika**

i ścieżki rowerowej – na odcinku ok. 940 m, wybudowanie oświetlenia oraz zaprojektowanie obiektów małej architektury, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu **27.04.2022 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki z Warszawy za kwotę **116 850,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.11.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2024 r.**

#### **Dział 900, Rozdział 90003, Paragraf 6050**

##### **- PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO (100 000,00 PLN )**

W chwili obecnej uzyskana została zgoda od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace rozbiórkowe oraz złożono pełną dokumentację i zgłoszenie dotyczące rozbiórki obiektu do Starostwa Powiatowego. W dniu **29.09.2023 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 301/2023** o pozwoleniu na rozbiórkę budynku szaletu miejskiego. Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na rozbiórkę oraz montaż szaletu miejskiego/toalety publicznej.