

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2024 r.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (195 000,00 PLN)

W dniu **24.11.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika”. Termin składania ofert został określony do dnia **11.12.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OGRODY Robert Liżewski za kwotę **165 809,41 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.03.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **04.03.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550733679	190 379,34 zł	60 miesięcy
2	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21,07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	177 674,21 zł	60 miesięcy
3	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14,07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	165 809,41 zł	60 miesięcy

- JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (33 831,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg - ul. Jasnej, Żłotej i odcinka ul. Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **48 831,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

- JODŁOWA - DOKUMENTACJA (54 000,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Jodłowej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego

albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **53 628,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 384011760	107 010,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn 363327783	53 628,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	59 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	45 756,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	92 865,00 zł	30 dni
6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	62 730,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	60 270,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	31 488,00 zł	30 dni

- JÓZEFA BEMA – DOKUMENTACJA (113 643,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **21.01.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **04.02.2022 r.** Wpłynęły 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **232 285,50 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** W dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Bema i Ruszczyca, na którym przedstawione zostały trzy koncepcje projektowanej drogi. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.03.2024 r.** W dniu **08.03.2024 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 4/2024** zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI (756 000,00 PLN) – 2023 r./ (1 712 268,00 PLN) - 2024 r.

W dniu **25.08.2022 r.** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **70 % kosztów kwalifikowalnych.** Zadanie związane z realizacją inwestycji znalazło się na liście projektów objętych dofinansowaniem ze środków rządowych. Projekt zakłada budowę dróg –

ul. Kochanowskiego i Długosza na odcinku ok. 0,632 km. Wartość projektu wynosi **2 437 860,00 zł**. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi **1 724 001,82 zł** (tj. 70% dofinansowania), deklarowana kwota środków własnych wynosi **713 858,18 zł**. Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2023-2024.

W dniu **31.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie**”. Termin składania ofert został określony do dnia **04.05.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę **2 437 860,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2024 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma BIKSBIT Sp. z o.o. za kwotę **20 325,00 zł**. Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **09.10.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	3 366 047,57 zł
2	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 439 086,31 zł
3	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO - DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 440 544,73 zł

- MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA (195 000,00 PLN)

W dniu **18.10.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Wpłynęło 2 oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Olszynowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **194 155,50 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **25.10.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **07.10.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu 07.10.2024 r. nastąpił końcowy odbiór dokumentacji projektowej.

- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (480 000,00 PLN)

W dniu **14.12.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej (na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ronda Pileckiego) i modernizacja nawierzchni bitumicznej wjazdu na ulicę Rataja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **02.01.2024 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. za kwotę **471 435,60 zł**. Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **29.06.2024 r.** W dniu **12.04.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22 05-200 Wołomin 012048664	529 661,15 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37 07-300 Ostrów Mazowiecka 550406101	471 435,60 zł	60 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki 79032480	579 939,70 zł	60 miesięcy
4	Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42, 02-679 Warszawa 366383470	478 393,33 zł	60 miesięcy

- MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA (2 200 000,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **03.11.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **22.11.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę **2 198 994,00 zł.** Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **15.12.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **06.12.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Agbud Group Piotr Skłodowski spółka komandytowa Karpin, Aleja Lipowa 35A 05-252 Dąbrówka	2 568 410,39 zł	60 miesięcy
2	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski uL. Bursztynowa 21 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 488 150,54 zł	60 miesięcy
3	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2 07-300 Ostrów Mazowiecka	2 198 994,00 zł	60 miesięcy

- PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (73 867,50 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VIII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Petroneli Pawłowskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **88 867,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	88 867,50 zł	30 dni

- PIASKOWA – DOKUMENTACJA (76 835,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **26.01.2022r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Piaskowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **08.02.2022 r.** Wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak z Węgorzewa za kwotę **158 670,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.02.2024 r.** W dniu **27.02.2024 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 3/2024** zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- SEZAMKOWEJ - DOKUMENTACJA (59 000,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Sezamkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **58 548,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	58 548,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	59 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	69 126,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	158 178,00zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	106 764,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	92 250,00 zł	30 dni
7	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	54 120,00 zł	30 dni

- SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (107 385,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg ul. Ketlinga i Kiemliczów w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **55 042,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	55 042,50 zł	30 dni

- STRZELECKA - DOKUMENTACJA (28 000,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Strzeleckiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **22 850,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 384011760	127 920,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	73 308,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	22 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	48 216,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	141 450,00 zł	30 dni
6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	89 421,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	102 090,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa 522396028	44 403,00 zł	30 dni

- SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – REMONT

Wniosek na remont nawierzchni ul. Szkoły Podchorążych Piechoty złożony w dniu **18.07.2023 r.** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskał dofinansowanie w wysokości **554 583,06 zł.** Przewidywana wartość inwestycji to **792 261,52 zł.** Z uwagi na klasyfikację budżetową przeprowadzenie remontu przewidziane jest jako wydatek bieżący. Realizacja remontu zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

W dniu **25.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Część I) oraz Modernizacja nawierzchni wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (Część II)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.02.2024 r.** Nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony.

W dniu **04.06.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Część I) oraz Modernizacja nawierzchni wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (Część II) – trzecie postępowanie**”. Termin składania ofert został określony do dnia **20.06.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe za kwotę **1 088 878,58 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **17.10.2024 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **20.12.2024 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki 79032480	1 088 878,58 zł	60 miesięcy

- ŚWIERKOWA – DOKUMENTACJA (19 800,00 PLN)

W dniu **16.02.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.02.2023 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **19 800,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.03.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **18.03.2024 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61/68, 01-931 Warszawa	36 654,00 zł
2	Projekt M Mariusz Raszkiewicz ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	23 600,00 zł
3	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo	31 980,00 zł
4	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	19 800,00 zł

- WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (121 776,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej**

ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. plk. M. Raganowicza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 43 972,50 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 25.12.2025 r.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

W dniu 02.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część IV: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Wąskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 48 831,00 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 25.12.2025 r.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

W dniu 02.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część V: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. plk. A. Hertela w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 43 972,50 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 25.12.2025 r..

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

- WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA (79 000,00 PLN)

W dniu 02.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część IV: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi gminnej - ulicy Widnichowskiej w Ostrowi Mazowieckiej uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2024 r. Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 78 966,00 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 25.04.2025 r.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	78 966,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 18-400 Łomża 521315306	89 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58 ; 15-668 Białystok 362887758	142 926,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113 18-300 Zambrów 200415433	159 900,00 zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki 002332769	140 712,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok 050009380	158 670,00 zł	30 dni

- ZACISZNA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (53 572,50 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Zacisznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **68 572,50 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	68 572,50 zł	30 dni

Dział 700, Rozdział 70007, Paragraf 6050

- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II (4 000 000,00 PLN) – 2024 r. / (3 755 307,48 PLN) – 2025 r.

Nowy budynek wielorodzinny powstanie przy ul. Wołodyjowskiego. Budowa bloku to inwestycja dofinansowana w 80% przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu **21.09.2023 r.** Inwestycja przewidziana jest na lata 2024-2025. W dniu **25.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku wielorodzinnego nr 21A z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1 wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego**”. Termin składania ofert został określony do dnia **26.02.2024 r.** Wpłynęło 10 ofert na realizację

przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ST TWAROWSCY SP. J. za kwotę **5 273 100,00 zł**. Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **15.11.2025 r.** Funkcję Inwestora Zastępczego nad realizacją inwestycji pełni Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę **158 891,25 zł**.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik Paproć Mała 18-305 Zambrowski 360840793	5 877 208,80 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt ul. Denisiewicza 10 07-410 Ostrołęka 551204569	7 209 209,06 zł	60 miesięcy
3	Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24 07-410 Ostrołęka 146145171	6 399 104,09 zł	60 miesięcy
4	Sokołowscy Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krochmalna 56/44 00-864 Warszawa 200214775	6 880 923,25 zł	60 miesięcy
5	P.P.H.U. AQUA-BUD Stanisław Frączyk ul. Bursztynowa 2 07-300 Ostrów Mazowiecka 550054352	6 501 028,51 zł	60 miesięcy
6	ST TWAROWSCY SP. J. ul. Szosa Baranowicka 60 15-521 Białystok 200389397	5 273 100,00 zł	60 miesięcy
7	MKL-BUD Sp. z o. o. ul. Magazynowa 11 A/38 02-652 Warszawa 368768470	7 338 700,82 zł	60 miesięcy
8	JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1 18-400 Łomża 363872747	6 218 643,76 zł	60 miesięcy
9	Bomar 2 Tomasz Gajewski ul. Łochowska 1a 07-140 Sadowne 140579550	6 604 470,00 zł	60 miesięcy
10	MK-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Michała Motoszko 26 15-111 Białystok 388234220	6 802 500,00 zł	60 miesięcy

Dział 801, Rozdział 80101 i 80104, Paragraf 6050 i 6370

- BUDOWA SZKOŁY (8 500 000,00 PLN) - 2022 r. / (18 457 143,92 PLN) – 2023 r. / (29 369 000,00 PLN) – 2024 r.

W dniu **14.01.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **16.02.2022 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JL Sp. z o.o. z Łomży za kwotę **47 917 239,43 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.05.2024 r.** Inwestycja dofinansowana w 62,61 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **30 000 000,00 zł.** W 2022 r. wydatkowano **7 279 207,77 zł.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **27.12.2024 r.**

W dniu **15.04.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”.** Termin składania ofert został określony do dnia **26.04.2022 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WRM BUD Waldemar Lulis z Warszawy za kwotę **485 235,00 zł.**

Dział 801, Rozdział 80101 i 80104, Paragraf 6050

- DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

W dniu **27.05.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej**” – trzecie postępowanie. Termin składania ofert upłynął w dniu **22.08.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daito Piotr Bogacewicz, Kamil Wiszniewski za kwotę **769 849,67 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **22.10.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **22.10.2024 r.** został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	Daito Piotr Bogacewicz, Kamil Wiszniewski s.c. ul. Ciesielska 2 lok. 28, 15-542 Białystok 363137048	769 849,67 zł	39 miesięcy
2	BEST COMPANY SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2c/1, 59-609 Wrocław 021321297	786 372,04 zł	24 miesiące

W dniu **02.09.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD do siedziby szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **12.09.2024 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F&B GASTRO Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę **49 077,00 zł** po poprawie omyłki rachunkowej. Termin realizacji umowy został określony do dnia **06.11.2024 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.11.2024 r.**

Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **14.11.2024 r.** został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	SALTAR GROUP SP. Z O.O. ul. Barwinek 5/26 25-150 Kielce 522714882	52 955,10 zł	24 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GASTRONET Dariusz Wądołowski ul. Gdańska 14a, 12-200 Pisz 511344385	50 989,02 zł	24 miesięcy
3	F&B GASTRO Sp. z o.o. ul. Leona Popielskiego 3, 52-019 Wrocław 521061171	49 716,60 zł	24 miesięcy

W dniu **27.05.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej Część III: zakup i dostawa naczyń, sztućców oraz innych akcesoriów kuchennych**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **14.06.2024 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Chef's Place Kosterka i Wspólnicy za kwotę **49 731,06 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **10.10.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **10.10.2024 r.** został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	Chef's Place Kosterka i Wspólnicy s.c. ul. Rędzńska 116, 42-209 Częstochowa 380233675	49 731,06 zł	24 miesiące
2	F&B GASTRO Sp. z o.o. ul. Leona Popielskiego 3, 52-019 Wrocław 521061171	53 176,59 zł	36 miesięcy
3	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Ordon 2A, 01-237 Warszawa 146196211	133 280,08 zł	24 miesiące

- DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

W dniu **04.06.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej**” – **drugie postępowanie.** Termin składania ofert upłynął w dniu **20.06.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Moje Bambino Sp. z o.o. za kwotę **1 647 999,96 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **12.08.2024 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **08.10.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **30.09.2024 r.** został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 146196211	4 328 324,20 zł	48 miesięcy
2	Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 100283710	1 647 999,96 zł	48 miesięcy

- DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

W dniu **14.06.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów wyposażenia sali gimnastycznej i sprzętu sportowego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.06.2024 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski za kwotę **297 955,36 zł** po poprawie omyłki rachunkowej. Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **04.11.2024 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **27.12.2024 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty PLN	Okres gwarancji i rękojmi
1	ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce 526580763	388 644,45	60 miesięcy
2	SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice 381867650	347 633,34	60 miesięcy
3	MTB-GROUP Bargiel Szymoniak Sp.k. ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice 361351145	305 039,99	60 miesięcy
4	INTERPLASTIC Roger Żółtowski Tuchom, ul. Gdynska 45, 80-209 Chwaszczyno 002854249	297 957,66	60 miesięcy

Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6050

- Utworzenie żłobka maluch + (50 000,00 PLN)

W dniu **14.03.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Budowa budynku żłobka w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem użytkowym**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **18.03.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATELIER „ZETTA” Zenon Zabagło za kwotę **41 205,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2024 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **30.06.2024 r.** został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji.

W dniu **26.09.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku żłobka w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem użytkowym**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **21.10.2024 r.** Wpłynęło 6 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę

złożyła firma EKO ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O. – lider konsorcjum, SOLID EKO BUDOWA SP. Z O.O. – partner konsorcjum za kwotę **7 038 785,43 zł**. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty (zł)	Okres gwarancji
1	1. EKO ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O. – lider konsorcjum 2. SOLID EKO BUDOWA SP. Z O.O. – partner konsorcjum ul. Warszawska 44, 07-410 Ostrołęka 1. 146578562 2. 525461789	7 038 785,43	60 miesięcy
2	Wilkbud Sp. z o.o Zaruzie 81, 18-413 Miastkowo 52498661	14 796 900,00	60 miesięcy
3	UNIHOUSE S.A. ul. Rejonowa 5 17-100 Bielsk Podlaski 383776590	14 609 236,49	60 miesięcy
4	Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok 522109218	9 821 427,00	60 miesięcy
5	Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. ul. Geodetów 29 80-298 Gdańsk 365609474	13 370 496,50	60 miesięcy
6	KONS Sp. z o.o. ul. Prowiantowa 15/47, 15-707 Białystok 380638099	13 830 384,98	60 miesięcy

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050, 6370

- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA (2 500 000,00 PLN) – 2024 r./ (4 000 000,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka: Część I – wymiana zasuw wodociągowych i hydrantów p.poż. naziemnych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Estetyka Sp. z o.o. za kwotę **409 590,00 zł**. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji został określony do dnia **19.07.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550733679	429 220,30 zł	60 miesięcy
2	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa 368924288	773 055,00 zł	60 miesięcy
3	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b 07-410 Ostrołęka 526854597	409 590,00 zł	60 miesięcy
4	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. "ŚWIĄTKOWSKI" DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI ul. Wodociąg 23 07-310 Komorowo 551018648	408 667,50 zł	60 miesięcy
5	WODBUD KARPIŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka 280011568	1 353 000,00 zł	60 miesięcy
6	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	681 119,74 zł	60 miesięcy

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka: Część II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Jasińskiego, Kawaleryjskiej, Kadetów i Lotniczej w Ostrowi Mazowieckiej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Smol-Term Marcin Smoliński za kwotę **913 890,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa 368924288	1 740 933,51 zł	60 miesięcy
2	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b 07-410 Ostrołęka 526854597	859 770,00 zł	60 miesięcy
3	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. "ŚWIĄTKOWSKI" DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI ul. Wodociąg 23 07-310 Komorowo 551018648	2 002 773,33 zł	60 miesięcy
4	Smol-Term Marcin Smoliński ul. Lipowa 36 18-400 Giełczyn 200687054	913 890,00 zł	60 miesięcy
5	Firma Instalacyjno -Budowlana INSTAL Grzegorz Retko Emilianów 22, 08-300 Sokołów Podlaski 384314413	1 048 083,00 zł	60 miesięcy
6	Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża 450002559	1 100 850,00 zł	60 miesięcy
7	WODBUD KARPIŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka Zambrów 389011568	1 808 100,00 zł	60 miesięcy
8	Multi-Kom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka 140916680	1 111 452,00 zł	60 miesięcy
9	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	1 135 413,05	60 miesięcy

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Małkińska II w Ostrowi Mazowieckiej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę **3 360 043,25 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa 368924288	7 515 334,14 zł	60 miesięcy
2	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b 07-410 Ostrołęka 526854597	4 993 800,00 zł	60 miesięcy
3	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. "ŚWIĄTKOWSKI" DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI ul. Wodociąg 23 07-310 Komorowo 551018648	4 411 787,37 zł	60 miesięcy
4	Smol-Term Marcin Smoliński ul. Lipowa 36 18-400 Giełczyn 200687054	5 965 500,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża 450002559	3 650 640,00 zł	60 miesięcy
6	WODBUD KARPIŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka Zambrów 389011568	7 220 100,00 zł	60 miesięcy
7	Multi-Kom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka 140916680	4 191 913,00 zł	60 miesięcy
8	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	3 360 043,25 zł	60 miesięcy

- PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA (85 000,00 PLN)

W dniu **19.04.2022 r.** zostało ogłoszone drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przykrycie rowu melioracyjnego od ul. Kubusia Puchatka (końcowy odcinek drogi) do ul. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej – na odcinku ok. 1028 m, zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej – na odcinku ok. 940 m, wybudowanie oświetlenia oraz zaprojektowanie obiektów małej architektury, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **27.04.2022 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki z Warszawy za kwotę **116 850,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.11.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2024 r.** Ze względu na otrzymanie odmownej decyzji wodnoprawnej Miasto odstąpiło od umowy z Wykonawcą.

Dział 900, Rozdział 90003, Paragraf 6050

- PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO (100 000,00 PLN)

W chwili obecnej uzyskana została zgoda od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace rozbiórkowe oraz złożono pełną dokumentację i zgłoszenie dotyczące rozbiórki obiektu do Starostwa Powiatowego. W dniu **29.09.2023 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 301/2023** o pozwoleniu na rozbiórkę budynku szaletu miejskiego. W dniu **18.06.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Rozbiórka budynku szaletu miejskiego na działce nr ew. 3252/4 w miejscowości Ostrów Mazowiecka**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **25.06.2024 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wielądek F.P.H.U. Andrzej Wielądek za kwotę **22 878,00 zł.** Wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Miasto po przeprowadzonych negocjacjach wybrało firmę P.P.H.U. AQUA-BUD Stanisław Frączyk, która zaoferowała kwotę **74 292,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **08.08.2024 r.** W dniu **09.08.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Oznaczenie oraz adres Wykonawcy	Łączna przewidywana cena brutto
1	HAMMER Wyburzenia Michał Koszółko Ligiń 13, 67-400 Wschowa	118 080,00 zł
2	DRAKKAR WYBURZENIA Marcin Galera ul. Jedności Narodowej 42/44a lok. 9, 50-250 Wrocław	82 410,00 zł
3	Wielądek F.P.H.U Andrzej Wielądek Rabiany 35, 07-120 Korytnica	22 878,00 zł
4	Energokon-Plus Sp. z o.o. ul. Ludwika Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec	92 250,00 zł
5	P.P.H.U. AQUA-BUD Stanisław Frączyk ul. Bursztynowa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka	87 500,00 zł

Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050

- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (120 000,00 PLN)

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Bema (dz. nr ew. 5430, 5431, 813/2)**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **24.02.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIENDYKBUD Robert Piendyk za kwotę **69 003,00 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **29.03.2024 r.** W dniu **27.03.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

W dniu **21.08.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Wiatracznej i Orzechowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.08.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Martyna Wierzejska za kwotę **53 136,00 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **15.10.2024 r.** W dniu **24.09.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Maciej Banaszczak ul. Sosnowa 15 07-300 Podborze	57 810,00 zł

2	Instalatorstwo Elektryczne Martyna Wierzejska ul. Moniuszki 15 07-300 Ostrów Mazowiecka	53 136,00 zł
---	---	--------------

W dniu **21.08.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Bielskiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.08.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Mateusz Banaszczak za kwotę **13 530,00 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **15.10.2024 r.** W dniu **24.09.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Maciej Banaszczak ul. Sosnowa 15 07-300 Podborze	13 530,00 zł
2	Instalatorstwo Elektryczne Martyna Wierzejska ul. Moniuszki 15 07-300 Ostrów Mazowiecka	13 776,00 zł

W dniu **05.03.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **08.04.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pollight Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę **5 418 950,73 zł.** Termin realizacji inwestycji został określony do dnia **08.12.2025 r.**

Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6050

- BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ (402 000,00 PLN)

W dniu **06.08.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociągową i technologiczną z przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **22.08.2024 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. AQUA-BUD za kwotę **449 188,66 zł.** Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Adwizer Agnieszka Podraska, ul. Kolegialna 16, 09-402 Płock	596 550,00 zł	60 miesięcy
2	P.P.H.U. AQUA-BUD ul. Bursztynowa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka	449 188,66 zł	60 miesięcy
3	PPHU AQUARIUS MAREK ŚRODA Międzyrzecze Dolne 195 43-392 Międzyrzecze Górne	553 500,00 zł	60 miesięcy

Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 6050

- IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA (925 000,00 PLN)

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 mln złotych. Zostaną wykonane dwa zadania. „**Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”- przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku od zewnątrz i od wewnątrz. W budynku przeprowadzona zostanie izolacja ścian za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Wykonany

zostanie drenaż, opaska i odnowienie nawierzchni. Naprawiony zostanie cokół wokół budynku. Planowana wartość inwestycji to 900 tys. zł, w tym wkład własny 18 tys., wartość dofinansowania 882 tys. zł.

W dniu **12.10.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **26.10.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Brzostek za kwotę **10 000,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **15.12.2023 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **15.12.2023 r.** nastąpił odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W dniu **30.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **21.02.2024 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ADVER Tomasz Dębski za kwotę **885 600,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **21.12.2024 r.** W dniu **31.10.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Piotr Zientara HYLTRIX Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów 363443450	1 049 190,00 zł	60 miesięcy
2	COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – lider Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo COMFORT-THERM Sp. z o. o. – partner ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146791563	1 075 739,55 zł	60 miesięcy
3	Zakład Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński ul. Zagłoby 20 07-300 Ostrów Mazowiecka 550055707	925 000,00 zł	60 miesięcy
4	ARCO-BUD Sp. z o.o. ul. J. Piłsudskiego 107 lok. 25 05-091 Ząbki 520478259	676 500,00 zł	60 miesięcy
5	ZKM - ASIS Sp. z o.o. ul. Żurawia 71 15-540 Białystok 200758340	1 697 400,00 zł	60 miesięcy
6	ECOFAIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Emilii Plater 18 00-688 Warszawa 015725680	905 535,59 zł	60 miesięcy
7	Adver Tomasz Dębski ul. Deotymy 43A/51 01-441 Warszawa 141829166	885 600,00 zł	60 miesięcy

Dział 926, Rozdział 92604, Paragraf 6050

- DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ (659 581,00 PLN)

W dniu **07.08.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa integracyjnego, ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej**” – **drugie postępowanie**. Termin składania ofert upłynął w dniu **23.08.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski za kwotę **610 000,00 zł**. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rekojmii
1	KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski Osipy Lepertowizna 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie	610 000,00 zł	60 miesięcy

- DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3 (250 000,00 PLN)

W dniu **29.04.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Wymiana dźwigu osobowego w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **15.05.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LIFTPROJEKT Rafalik Sp. kom. za kwotę **245 631,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **11.10.2024 r.** W dniu **17.09.2024 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa Ul. Pawia 51/72, 01-030 Warszawa 368101003	245 631,00 zł	36 miesięcy