

# WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

## I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2026 r.

### Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

#### - BAJKOWA - DOKUMENTACJA (25 000,00 PLN)

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ul. Bajkowej na działce nr ew. 849/29 w Ostrowi Mazowieckiej. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **29 151,00 zł.** Trwa weryfikacja złożonych ofert.

#### - BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (300 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na budowę i modernizację chodników na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka.

#### - CHELMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI (555 229,20 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część I – Modernizacja nawierzchni ulicy Chelmońskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski za kwotę **373 561,87 zł.** W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 398,50 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrow Mazowiecka 525805355	440 586,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	459 645,71 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	539 412,29 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	478 716,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550061837	373 561,87 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytyla 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550426960	418 100,70 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	416 592,44 zł	60 miesięcy

8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	515 440,85 zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	514 904,57 zł	60 miesięcy

#### - FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI (441 233,25 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część II – Modernizacja nawierzchni ulicy Fałata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” za kwotę **211 285,17 zł.** W dniu **05.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **1 783,50 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	228 780,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	244 499,83 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	277 332,43 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	243 048,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	227 625,07 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	211 931,02 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Łaski 29, 07-130 Łochów 143192342	211 285,17 zł	60 miesięcy
8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	277 202,09zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	266 364,37 zł	60 miesięcy

#### - KOLARSKA – BUDOWA DROGI (200 000,00 PLN )

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dokumentacji projektowej i budowę odcinka ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego

zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **38 868,00 zł**. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

#### **- KOLARSKA – BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (120 000,00 PLN)**

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4123, 4111/1, 4153/1**”.

Termin składania ofert został określony do dnia **03.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” za kwotę **93 729,87 zł**. W dniu **24.02.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **24.09.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	103 074,00 zł	60 miesięcy
2	Kompleksowe Usługi brukarskie Patrycja Sadłowska Ugniewo ul. Zielona 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 527980631	129 888,00 zł	48 miesięcy
3	KOR-POL Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23a, 07-306 Brok 551252893	134 070,00 zł	60 miesięcy
4	Ilbud Invest Sp. z o.o. ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa 524263550	172 200,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	118 484,83 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	109 664,61 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Łaski 29, 07-130 Łochów 143192342	93 729,87 zł	60 miesięcy
8	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok.12, 04-360 Warszawa 368907373	170 815,73 zł	60 miesięcy
9	AMTC POLAND Sp. z o.o. ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków 522385480	140 244,53 zł	60 miesięcy

#### **- ŁĄCZNIK PL. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ Z UL. 3 MAJA - DOKUMENTACJA (30 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej **budowy łącznika Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**. Termin składania ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **38 868,00 zł**. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

#### **- ŁĄCZNIK UL. PARTYZANTÓW Z UL. 3 MAJA (40 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy **łącnika ul. Partyzantów z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**. Termin składa ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **43 800,00 zł**. Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

#### **- MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA (20 000,00 PLN)**

W dniu **02.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej **budowy odcinka ul. Małkińskiej na działkach nr ew. 3810/3, 3810/6, 3811/7 w Ostrowi Mazowieckiej**.

Termin składa ofert został określony do dnia **13.04.2026 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **29 151,00 zł**. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

#### **- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (273 000,00 PLN)**

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na modernizację nawierzchni drogowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

#### **- MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI (742 776,50 PLN)**

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część III – Modernizacja nawierzchni ulicy Moniuszki w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **398 687,50 zł**. W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 583,00 zł**.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	434 928,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	437 798,33 zł	60 miesięcy
3	TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra ul. Kościelna 5, 07-100 Starawieś 013268215	515 433,27 zł	60 miesięcy
4	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	452 394,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	426 861,18 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	398 687,50 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	399 558,27 zł	60 miesięcy

8	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	421 781,58 zł	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	507 001,08 zł	60 miesięcy

**- PIASKOWA – BUDOWA DROGI (1 400 000,00 PLN) – 2025 r./ (1 699 464,70 PLN) - 2026 r.**

W dniu **26 sierpnia 2024 r.** Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. zadania. W oparciu o koszty kwalifikowane zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie Wojewoda Mazowiecki zaakceptował wniosek pozytywnie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości **80%** kosztów kwalifikowanych i wynosi **1 963 080,00 zł.**

W dniu **01.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej - ulicy Piaskowej KDL 116 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.** Termin składania ofert upłynął w dniu **17.04.2025 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **2 767 500,00 zł.** W dniu 30.04.2025 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **30.09.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **24 464,70 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >> DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	2 767 500,00 zł	60 miesięcy
2	Mroczkowski Krzysztof PUH CENTRUM BUDOWNICTWA- DOCIEPLEŃ MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża 450196612	4 272 658,66 zł	60 miesięcy
3	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	2 858 506,38 zł	60 miesięcy
4	DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna 551340031	3 814 441,70 zł	60 miesięcy
5	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	2 818 456,12 zł	60 miesięcy
6	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO – DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	2 789 956,96 zł	60 miesięcy
7	AMSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 527132908	3 637 436,44 zł	60 miesięcy

## **- ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI (380 905,77 PLN)**

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej – ul. Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3777/5, 3778/6, 3779/8, 3780/5, 3781/6, 5030, 5031**”. Termin składania ofert został określony do dnia **05.02.2026 r.** Wpłynęło 12 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. za kwotę **250 674,00 zł.** W dniu **04.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **04.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	250 674,00 zł	60 miesięcy
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka ul. Prosta 8, 07-410 Łazy 142338252	308 557,00 zł	60 miesięcy
3	KOR-POL Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23a, 07-306 Brok 551252893	430 500,00 zł	60 miesięcy
4	Ilbud Invest Sp. z o.o. ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa 524263550	578 100,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	298 431,94 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano - Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura ul. Dr. Eugeniusza Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	278 534,23 zł	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	352 078,20 zł	60 miesięcy
8	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok.12, 04-360 Warszawa 368907373	442 729,34 zł	60 miesięcy
9	AMTC POLAND Sp. z o.o. ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków 522385480	414 934,12 zł	60 miesięcy
10	STAN-KOP Sp. z o.o. ul. Walecznych 13, Kołaków, 05-254 Dąbrówka 141465630	515 207,26 zł	60 miesięcy
11	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	395 803,11 zł	60 miesięcy
12	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków 550383133	468 206,19 zł	60 miesięcy

## **Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050**

### **- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP 1 (535 000,00 PLN)**

W dniu **31.10.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**”(drugie postępowanie). Termin składania ofert został określony do dnia **19.11.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą

ofertę złożyła firma COMPLEXE Sportif Grażyna Kowalska za kwotę **523 778,44 zł**. W dniu **18.02.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania umowy został określony do dnia **18.03.2026 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia 31.03.2026 r. W dniu **8 kwietnia 2026 r.** przeprowadzono końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz 142175732	523 778,44 zł	60 miesięcy
2	ACTIVA 2.0 Sp. z o.o.(dawniej ACTIVA Longin Witkowski) ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź 541311830	861 000,00 zł	60 miesięcy

### **Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6057 i 6059**

#### **- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP2 (2 745 939,98 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNITRESCO Sp. z o.o. za kwotę **3 038 100,00 zł**. Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	4 078 441,16 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	3 632 953,30 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	3 038 100,00 zł	60 miesięcy
4	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	3 925 504,18 zł	60 miesięcy

#### **- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP3 (3 223 268,12 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Red Door Budownictwo Spizewski Przemysław za kwotę **3 263 949,73 zł**. Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	5 454 394,35 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	4 003 821,13 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	3 886 800,00 zł	60 miesięcy
4	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	4 495 480,81 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	3 263 949,73 zł	60 miesięcy

**- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY (1 707 292,98 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Dwie najtańsze oferty podlegały odrzuceniu. Cena trzeciej w kolejności oferty przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, dlatego postępowanie zostało unieważnione.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	3 800 409,26 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 823 336,42 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	2 804 400,00 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	2 193 367,94 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	2 538 557,56 zł	60 miesięcy

W dniu **26.03.2026 r.** zostało ogłoszone ponownie postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **10.04.2026 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław za kwotę **2 538 557,56 zł.** Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	BUDIR SYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Główna 78, 08-331 Sabnie 382616989	2 633 817,13 zł	60 miesięcy
2	GAGA SP. Z O.O. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 823 336,42 zł	60 miesięcy
3	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice 369712789	3 313 247,75 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	2 550 508,97 zł	60 miesięcy
5	Red Door Budownictwo Spizewski Przemysław Kępiste-Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne 141895938	2 538 557,56 zł	60 miesięcy
6	PND Energia Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 29, 15-688 Białystok 522204129	1 742 591,09 zł	60 miesięcy

### **Dział 801, Rozdział 80104, Paragraf 6050, 6057 i 6059**

#### **- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – MP2 (1 754 363,60 PLN)**

W dniu **20.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **13.03.2026 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R-TECH Sp. z o.o. za kwotę **1 781 040,00 zł.** Złożony został wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadania.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Konsorcjum firm: COMFORT-THERM Sp. z o. o. – lider ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – partner Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner ul. Miła 15, 05-252 Chajęty 146131938	3 080 254,21 zł	60 miesięcy
2	GAGA Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 13a/4, 01-780 Warszawa 527177673	2 086 450,08 zł	60 miesięcy
3	UNITRESCO Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 200758340	2 447 700,00 zł	60 miesięcy
4	BMB BUDOWNICTWO MARCIN BARTKIEWICZ ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka 551182046	1 976 388,56 zł	60 miesięcy
5	R-TECH Sp. z o. o. ul. Połczyńska 21a, 01-377 Warszawa 387685601	1 781 040,00 zł	60 miesięcy

## Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6057, 6059

### **- UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + (1 105 000,00 PLN)**

W dniu **11.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „**Budowa placu zabaw dla oddziału żłobkowego**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.09.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **4 551,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **17.10.2025 r.** W dniu **17.10.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał zgłoszenie budowy.

W dniu **15.12.2025 r.** została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach żłobka publicznego przy ul. Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **02.02.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy.

W dniu **19.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury dla oddziału żłobkowego przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert został określony do dnia **06.02.2026 r.** Wpłynęło 11 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Educarium Sp. z o.o. za kwotę **449 499,99 zł.** W dniu **09.03.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **10.04.2026 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **08.05.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	GOCiN Sp. z o.o. ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk 180316108	490 625,17 zł	60 miesięcy
2	P.U. DISIGN ŁUKASZ KWIATKOWSKI Słopsk, ul. Kwiatowa 2, 07-230 Słopsk 142306714	485 000,00 zł	60 miesięcy
3	MAGIC GARDEN. OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o. Ciencisko 32a, 88-320 Strzelno 542711394	496 305,25 zł	60 miesięcy
4	Genner Sp. z o.o. ul. Grudniowa 44, 26 – 600 Radom 146634852	575 935,21 zł	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO Andrzej Mróz Sp. z o.o. ul. Mostowa 4, 08-330 Kosów Lacki 528336174	513 525,00 zł	60 miesięcy
6	„AG-COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Płytkowa 14, 03-046 Warszawa 010662762	599 726,19 zł	60 miesięcy
7	Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz 340157860	449 499,99 zł	60 miesięcy
8	BDB Sp. z o.o. Os. im. Wojska Polskiego 4c lok. 6, 37-500 Jarosław 369981733	488 651,20 zł	60 miesięcy

9	MK. SPORT Mariusz Kowalczyk ul. Gościńska 8, 09-500 Gostynin 141850143	482 000,00 zł	60 miesięcy
10	Krzysztof Bednarz PHU Sobex Nowy Bednarz Group ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka 51000240	486 998,00 zł	60 miesięcy
11	WALVI Sp. z o.o. Romanówka 32, 17-300 Siemiatycze 384821268	498 000,00 zł	60 miesięcy

W dniu **26.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup mebli, wyposażenia wypoczynkowego i sanitarnego oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Termin składania ofert upłynął w dniu **9.04.2026 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Ofertę złożyła firma MOJE BAMBINO za kwotę **67 005,12 zł.**

Termin wykonania umowy został określony do dnia **11.05.2026 r.**

Realizacja zadania została dofinansowana z programu Aktywny Maluch 2022-2029 w wysokości 1 100 000,00 zł.

#### **Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050**

##### **- ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA (47 000,00 PLN)**

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na wykonanie dokumentacji na zbiorniki retencyjne.

#### **Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6050**

##### **- PRZEBUDOWA STAWU – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (60 000,00 PLN)**

W dniu **23.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przebudowy istniejącego stawu na staw retencyjny oraz przebudowy parku miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadania pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia **24.03.2026 r.** Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **27 675,00 zł.** Trwają formalności związana z podpisaniem umowy.

W dniu **23.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na utworzenie czterech parków kieszonkowych w ramach zadania pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia **24.03.2026 r.** Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **31 980,00 zł.** Trwają formalności związana z podpisaniem umowy.

##### **- PRZEBUDOWA STAWU – STUDIUM WYKONALNOŚCI (30 000,00 PLN)**

W dniu 11.03.2026 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „**Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II**”. Termin składania ofert został określony do dnia 13.03.2026 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WESTMOR CONSULTING za kwotę 29 520,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 20.03.2026 r. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.04.2026 r.

#### **Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6057 i 6059**

##### **- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ (16 900 031,20 PLN – 2026 r.) (22 375 868,41 PLN – 2027 r.)**

Harmonogram realizacji projektu		
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
Opracowanie studium wykonalności	2024-12-18	2025-02-25
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przebudowa centrum miasta, budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych, budowa parków kieszonkowych)	2024-12-23	30.04.2026
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimat	01.02.2026	31.12.2026
Przebudowa przestrzeni terenu miejskiego przy ratuszu w ramach błękitno-zielonej infrastruktury	01.07.2026	2027-12-31
Budowa 4 parków kieszonkowych	01.07.2026	2027-12-31
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 10 zbiorników retencyjnych	01.04.2026	31.12.2027

W dniu **14.04.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na sporządzenie **Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ostrów Mazowiecka**. Termin składania ofert został określony do **dnia 24.04.2026 r.**

**Źródło finansowania w wysokości 33 384 514,66 PLN:**

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu. Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastruktury, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Sikorskiego, Sielskiej i 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. za kwotę **1 296 112,50 zł**. W dniu **14.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity ul. Szeroka 33, 18 - 400 Łomża 200805200	1 296 112,50 zł	60 miesięcy
2	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	1 328 283,34 zł	60 miesięcy
3	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	1 960 012,00 zł	60 miesięcy
4	Przedsiębiorstwo Inżynierii Łądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	1 465 436,32 zł	60 miesięcy

5	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszaków 550383133	2 253 649,42 zł	60 miesięcy
6	Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o. ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża 450656410	1 595 260,80 zł	60 miesięcy

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część II: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Lipowej, Ks. J. Sobotki, Widnichowskiej i Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 4089/1, 4089/17, 4089/4, 4910/5, 4012, 4013/1, 4134, 4110/2, 4145**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę 2 235 233,14 zł. W dniu 14.04.2026 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia 14.11.2026 r.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	2 235 233,14 zł	60 miesięcy
2	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	3 629 192,00 zł	60 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	1 735 368,56 zł	60 miesięcy
4	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszaków 550383133	3 622 517,38 zł	60 miesięcy

W dniu **25.02.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część III: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Parkowej i Trębskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 3137/1, 3138/7, 3138/6, 3103/32, 3103/16, 3138/10, 3103/38, 3103/30**”. Termin składania ofert został określony do dnia **16.03.2026 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najtańsza oferta podlegała odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę **2 026 479,72 zł.** W dniu **14.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO – DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	2 333 266,81 zł	60 miesięcy
2	INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Sp. J. ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207, 15-003 Białystok 200883750	2 822 482,68 zł	60 miesięcy

3	Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity ul. Szeroka 33, 18 - 400 Łomża 200805200	1 615 974,00 zł	60 miesięcy
4	KAN-BUD Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 12, 07-130 Łochów 382631687	2 026 479,72 zł	60 miesięcy
5	MADA Andrzej Nakielski Sp. K. ul. Wspólna 63A/10, 00-687 Warszawa 540436067	2 902 156,00 zł	60 miesięcy
6	Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok 050692476	2 675 089,24 zł	60 miesięcy
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o. o. Rybieńko Nowe, ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków 550383133	2 894 234,59 zł	60 miesięcy

W dniu **06.03.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz z kosztorysami dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa terenów zielonych, rekreacyjnych wokół terenu ratusza, budowa nowych ciągów pieszych w terenach zielonych, wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w ramach zadania błękitno-zielonej infrastruktury”**”. Termin składania ofert został określony do dnia **18.03.2026 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **257 931,00 zł**. Trwają formalności związana z podpisaniem umowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	STUDIO PROJEKTOWE Adam Radomski ul. Tamkowa 3, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550713719	257 931,00 zł	60 miesięcy

### **Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 4270**

#### **- PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW (100 000,00 PLN)**

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

#### **Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025**

#### **- BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA (78 720,00 PLN)**

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Błękitnej i odcinka ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki za kwotę **72 570,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo 387727009	89 667,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	95 940,00 zł	30 dni
3	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	72 570,00 zł	30 dni

#### - CHOPINA – DOKUMENTACJA (64 944,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Chopina w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik za kwotę **64 944,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	64 944,00 zł	30 dni
2	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	97 170,00 zł	30 dni
3	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	159 654,00 zł	30 dni

#### - MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA (54 735,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Modrzewiowej i odcinka ul. Cisowej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **54 735,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	146 247,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	54 735,00 zł	30 dni

#### **- PÓLNOCNA - DOKUMENTACJA (148 830,00 PLN)**

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Północnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **148 830,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.04.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	148 830,00 zł	30 dni

#### **- SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (119 685,00 PLN) – 2025 r.**

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

#### **- TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA (55 965,00 PLN)**

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Traugutta w Ostrowi Mazowieckiej wraz**

**z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**". Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **55 965,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	117 465,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	55 965,00 zł	30 dni

**- WARSZAWSKA - DOKUMENTACJA (84 280,00 PLN)**

W dniu **09.05.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Warszawskiej w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Brokowska-Ks. kard. S. Wyszyńskiego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **19.05.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację inwestycji drogowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **84 280,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.05.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	84 280,00 zł	30 dni